

Акт № 10

по результатам проведения плановой камеральной проверки (далее контрольное мероприятие) в Администрации Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области
(далее – объект контроля)

г. Болотное
место составления

« 02 » сентября 20 24 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании п.8 плана проведения проверок органа внутреннего муниципального финансового контроля (п.3 ч.1, ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 269.2 Бюджетного кодекса РФ) на 2024 год, утверждённого Распоряжением Главы администрации Болотнинского района Новосибирской области от 10.11.2023 №969-р и Распоряжения Главы администрации Болотнинского района Новосибирской области от 18.07.2024 № 696-р «О проведении плановой камеральной проверки».

Тема контрольного мероприятия:

Проверка осуществления расходов бюджета Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области в 2023 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (приобретение оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке и сдаче нормативов ГТО).

Проверка соблюдения законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении закупок на приобретение оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке и сдаче нормативов ГТО в 2023 году.

Проверяемый период: с 01.01.2023 по текущий период.

Контрольное мероприятие проведено уполномоченным должностным лицом:

_____ – главный специалист отдела финансового контроля администрации Болотнинского района Новосибирской области;

При проведении контрольного мероприятия проведены:

- контрольные действия по документарному изучению в отношении отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля;

В рамках контрольного мероприятия 24.07.2024г. и 30.08.2024г. проведены обследования в отношении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно соответствия оказанной услуги условиям контракта, в том числе использование результата оказанной услуги целям осуществления закупки с выездом по месту нахождения объекта контроля: Новосибирская область, Болотнинский район, п. Дивинка, ул. Центральная, д.20а.

При проведении обследований проведены осмотры, измерения, контрольные обмеры, пересчеты, проверка ассортимента и качества фактически поставленного товара по муниципальному контракту: №6237666 от 14.06.2023.

Срок проведения контрольного мероприятия

составил 30 рабочих дней с « 23 » июля 20 24 года по « 02 » сентября 20 24 года.

Общие сведения об объекте контроля: Администрация Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области (Администрация Дивинского сельсовета) ИНН 5413102596, ОГРН 1025405226109, код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса 50300256.

Адрес места нахождения: Новосибирская область, Болотнинский район, п. Дивинка, ул. Центральная, 20а. Контактный телефон: 8 (383-49) 59-298, 8 (383-49) 59-224.

Перечень и реквизиты всех действовавших в проверяемом периоде счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов в органах Федерального казначейства (включая счета, закрытые на момент проведения контрольного мероприятия, но действовавшие в проверяемом периоде):

Все лицевые счета открыты в финансовом органе – администрация Болотнинского района Новосибирской области:

- получатель бюджетных средств л/с 803160011, ЕКС 40102810445370000043, счет 03231643506064135101 Сибирское ГУ Банка России/УФК по Новосибирской области г. Новосибирск;

Фамилия, инициалы и должности лиц объекта контроля, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде:

Должность	Ф. И. О.	Срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи
Глава администрации		-
Заместитель главы администрации		-

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

Перечень вопросов, изученных в ходе проведения контрольного мероприятия **(в соответствии с ч.8 статьи 99 ФЗ-44):**

1. Осуществление расходов бюджета Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области в 2023 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (приобретение оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке и сдаче нормативов ГТО.

2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

4. Соблюдение предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдение условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

5. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

1. Осуществление расходов бюджета Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области в 2023 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (приобретение оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке и сдаче нормативов ГТО).

Соглашением №4 от 20.04.2023 г. «О предоставлении из бюджета Болотнинского района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятия «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части приобретения оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» заключенным между администрацией Болотнинского района Новосибирской области и администрацией Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области предусмотрена субсидия из бюджета Болотнинского района Новосибирской области бюджету Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области в размере 500000,00 рублей. Размер софинансирования за счет средств местного бюджета Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области 8130,08 рублей.

Средства субсидии носят целевой характер и могут быть использованы только на приобретение основных средств - оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО.

Осуществление расходов производится с лицевого счета администрации Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», счетов-фактур, с учетом авансовых платежей в размере, определенном действующим законодательством.

Субсидия из бюджета Болотнинского района Новосибирской области в бюджет Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области перечислена 09.06.2023 (п/п №2055 от 09.06.2023 на сумму 500000,00 руб.).

В целях реализации мероприятий, предусмотренных указанным выше соглашением, была осуществлена следующая закупка:

ИКЗ 233541310259654130100100020000000244

Муниципальный контракт №6237666 от 14.06.2023

Предмет контракта – поставка оборудования для оснащения спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО в п. Дивинка Болотнинского района Новосибирской области.

Способ определения исполнителя – единственный поставщик.

Цена контракта – 508130,08 рублей.

Все обязательства по Соглашению №4 от 20.04.2023 исполнены в полном объеме. Нарушений по расходованию средств бюджета Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области не выявлено.

2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По объектам указанной выше закупки: ОКПД2 – 32.30.14.119 - Инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой прочий, не включенный в другие группировки; 32.30.14.121 - Тренажеры силовые; 32.30.14.117 - Изделия для общефизической подготовки населения не установлены правила нормирования в сфере закупок в соответствии со ст. 19 *Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»* (требование к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения)

Нарушений соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.

3. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

✓ ИКЗ 233541310259654130100100020000000244

Муниципальный контракт №6237666 от 14.06.2023

Предмет контракта – Поставка оборудования для оснащения спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО в п. Дивинка Болотнинского района Новосибирской области.

Способ определения исполнителя – единственный поставщик, основание п.4 ч.1 ст. 93 Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – 44-ФЗ) (цена контракта не более 600000,00 рублей). Закупка проведена на электронной площадке РТС-Маркет (электронный магазин закупок малого объема для государственных и муниципальных заказчиков Новосибирской области).

Цена контракта – 508130,08 рублей.

По основанию п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ заказчик определяет цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком посредством применения метода или нескольких методов, указанных в ч.1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями данной статьи.

В соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При определении цены контракта использована информация о ценах товаров, полученная по запросу заказчика у поставщиков, осуществляющих поставки идентичных товаров, планируемых к закупке.

В ответ на запрос заказчика о ценах товаров (исх. №112 от 23.05.2023) получены 3 коммерческих предложения, отвечающих требованиям заказчика. Цена контракта, заключаемая с единственным поставщиком определена по наименьшему предложению поставщика.

Скан-копии запроса, коммерческих предложений и расчета цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, были предоставлены для проверки;

Нарушений действующего законодательства при определении цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком не выявлено.

4. Соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

✓ ИКЗ 233541310259654130100100020000000244

Муниципальный контракт №6237666 от 14.06.2023

Предмет контракта – Поставка оборудования для оснащения спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО в п. Дивинка Болотнинского района Новосибирской области.

Способ определения исполнителя – единственный поставщик, основание п.4 ч.1 ст. 93 Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – 44-ФЗ) (цена контракта не более 600000,00 рублей). Закупка проведена на электронной площадке РТС-Маркет (электронный магазин закупок малого объема для государственных и муниципальных заказчиков Новосибирской области).

Цена контракта – 508130,08 рублей.

Исполнение контракта:

Товарная накладная №260 от 13.07.2023 на сумму 508130,08 рублей.

Дата подписания документа заказчиком 14.07.2023.

Экспертиза оказанных услуг проведена силами Заказчика.

п/п №326 от 18.07.2023 на сумму 8130,08 рублей,

п/п №327 от 18.07.2023 на сумму 337397,97 рублей,

п/п №328 от 18.07.2023 на сумму 162602,03 рублей.

Срок поставки товара: в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты заключения Контракта

Приемка: производится в срок не превышающий 2 (двух) рабочих дней с момента передачи Товара.

Оплата: в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком товарной накладной.

Нарушений сроков поставки, приемки, оплаты за поставленный товар не выявлено.

По результатам проведенного обследования (Приложение №1 к данному акту проверки) установлено, что поставленные товары по муниципальному контракту соответствуют условиям их заключения.

5. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

По результатам проведенного обследования №1 от 23.07.2024г. (Приложение №1 к данному акту проверки) установлено, что поставленное оборудование по муниципальному контракту не смонтировано и оборудование на площадке ГТО не установлено. Все

оборудование, в упаковках и коробках, и резино-каучуковое травмобезопасное покрытие в виде крошки, расфасованной в мешки, складировано в помещении котельной.

По результатам проведенного обследования №2 от 30.08.2024г. (Приложение №2 к данному акту проверки) установлено, что поставленное оборудование по муниципальному контракту соответствует цели осуществления закупки и используется по назначению. **Спортивная площадка по подготовке к сдаче нормативов ГТО смонтирована, оборудование на ней установлено.**

Информация о результатах контрольного мероприятия:

Средства бюджета Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области в 2023 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (приобретение оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке и сдаче нормативов ГТО не выявлено.

По результатам проведенной проверки не выявлено нарушений сроков поставки, приемки и оплаты за поставленное оборудование по Муниципальному контракту №6237666 от 14.06.2023.

Спортивная площадка и оборудование для сдачи норм ГТО были смонтированы и установлены в ходе данной проверки.

Приложение: Заключение по результатам обследования №1 от 24.07.2024 г. на 4 листах;
заключение по результатам обследования №2 от 30.08.204 г. на 4 листах

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия:

Главный специалист отдела финансового
контроля администрации Болотнинского
района Новосибирской области

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил:

Глава администрации Дивинского
сельсовета

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Директор МКУ Центр обеспечения
Болотнинского района

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Заключение по результатам обследования №1

Администрация Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование объекта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – объект контроля))

п. Дивинка

место составления

« 24 » июля 20 24 г.

Обследование проведено в отношении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно соответствия результата поставленных товаров условиям заключенных контрактов, в том числе использование поставленных товаров целям осуществления закупок (Муниципальный контракт №6237666 от 14.06.2023).

(указывается сфера деятельности объекта контроля, в отношении которой осуществлялись действия по анализу и оценке для определения ее состояния (в соответствии с приказом (распоряжением) органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – орган контроля) о назначении обследования)

в Администрации Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

(наименование объекта контроля)

Обследуемый период: с 14.06.2023 по настоящее время.

Выездное обследование назначено на основании Распоряжения Главы администрации Болотнинского района Новосибирской области от 12.07.2024 № 696-р «О проведении плановой камеральной проверки», в соответствии с п. 36 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и формирование их результатов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 №1235 (в рамках проведения плановой камеральной проверки) и проведено по месту нахождения объекта контроля: Новосибирская область, Болотнинский район, п. Дивинка, ул. Центральная, д.20а.

(указываются наименование и реквизиты приказа (распоряжения) органа контроля о назначении обследования, а также основания назначения обследования в соответствии с пунктами 10 и 11 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235¹ (далее – федеральный стандарт № 1235)

Обследование проведено должностным лицом, уполномоченный на проведение контрольного мероприятия: Морозовой Валентиной Михайловной – главным специалистом отдела финансового контроля администрации Болотнинского района Новосибирской области.

(указываются должности, фамилии, инициалы уполномоченных(ого) на проведение обследования должностных(ого) лиц (лица))

Срок проведения обследования, не включая периоды его приостановления, составил 1 рабочий день с « 24 » июля 20 24 года по « 24 » июля 20 24 года.

При проведении обследования проведены:

- осмотры, измерения, контрольные обмеры, пересчеты, проверка ассортимента и качества фактически поставленного оборудования по муниципальному контракту №6237666 от 14.06.2023 (далее по тексту – контракт), заключенному в целях укрепления и развития

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 34, ст. 5462).

материально-технической базы администрации Дивинского сельсовета, за счет субсидии предусмотренной по Соглашению №4 от 20.04.2023г. «О предоставлении из бюджета Болотнинского района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятия «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части приобретения оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»:

№ п/п	Реквизиты контракта	Предмет контракта	Цена контракта, рублей	Реквизиты документа, подтверждающего приемку оказанных услуг
1	№6237666 от 14.06.2023	Поставка оборудования для оснащения спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО в п. Дивинка Болотнинского района Новосибирской области	508130,08	Товарная накладная №260 от 13.07.2023 (дата подписания Заказчиком 14.07.2023) на сумму 508130,08 рублей

В ходе проведения обследования установлено:

1. Муниципальный контракт №6237666 от 14.06.2023

Предмет контракта - Поставка оборудования для оснащения спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО в п. Дивинка Болотнинского района Новосибирской области. 14.07.2023 была осуществлена приемка поставленного оборудования (далее – Товар) по данному контракту. В целях осуществления приёмки Товара по указанному выше контракту, в соответствии с требованиями ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», силами заказчика проведена экспертиза поставленного Товара, в части его соответствия условиям заключенного контракта. По результатам проведенной экспертизы поставленный Товар, соответствует условиям заключенного контракта, о чем свидетельствует отметка в Акте приема-передачи №260 от 13.07.2023.

Все оборудование, поставленное по условиям контракта, находится по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, п. Дивинка, ул. Центральная, д. 5г (здание котельной). Часть оборудования находится в здании, часть под открытым небом.

Осмотр, измерение, контрольные обмеры, пересчет, проверка ассортимента и качества фактически поставленного оборудования на соответствие условиям контракта не представляется возможным по причине того, что спортивная площадка по подготовке к сдаче нормативов ГТО не смонтирована и оборудование на ней не установлено. Все оборудование, в упаковках и коробках, и резино-каучуковое травмобезопасное покрытие в виде крошки, расфасованной в мешки, складировано в помещении котельной.

№	Требования к поставляемому товару по условиям заключенного контракта		Результаты проведенного обследования на предмет соответствия фактически поставленного товара условиям заключенного контракта	
	Описание поставляемого товара по условиям контракта	Количество, шт.	Инвентарный номер	Описание товара по результатам обследования
1	Физкультурный комплекс (шведская стенка, рукоход змейка, 3 регулируемых турника, разнохватовый турник и усиленная удлиненная перекладина) Комплекс интегрирован в единую рамную конструкцию.	1	0.108.52.0028	Физкультурный комплекс Установить соответствие условиям контракта не представляется возможным. Оборудования не смонтировано и по назначению не используется.

№	Требования к поставляемому товару по условиям заключенного контракта		Результаты проведенного обследования на предмет соответствия фактически поставленного товара условиям заключенного контракта	
	Описание поставляемого товара по условиям контракта	Количество, шт.	Инвентарный номер	Описание товара по результатам обследования
2	Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разноуровневая, с упором для ног.	1	0.108.52.0029	Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разноуровневая, с упором для ног. Установить соответствие условиям контракта не представляется возможным. Оборудования не смонтировано и по назначению не используется.
3	Уличный тренажер «Пресс +Гиперэкстензия»	1	0.108.52.0030	Уличный тренажер «Пресс +Гиперэкстензия» Установить соответствие условиям контракта не представляется возможным. Оборудования не смонтировано и по назначению не используется.
4	Уличный тренажер «Двойные брусья»	1	0.108.52.0031	Уличный тренажер «Двойные брусья» Установить соответствие условиям контракта не представляется возможным. Оборудования не смонтировано и по назначению не используется.
5	Перекладины для испытания «Подтягивание из виса на низкой перекладине»	1	0.108.52.0032	Перекладины для испытания «Подтягивание из виса на низкой перекладине» Установить соответствие условиям контракта не представляется возможным. Оборудования не смонтировано и по назначению не используется.
6	Скамья гимнастическая с измерительными линейками для выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье»	1	0.108.52.0033	Скамья гимнастическая с измерительными линейками для выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» Установить соответствие условиям контракта не представляется возможным. Оборудования не смонтировано и по назначению не используется.
7	Информационный стенд на стойках 900*700	1	0.108.52.0034	Информационный стенд Установить соответствие условиям контракта не представляется возможным. Оборудования не смонтировано и по назначению не используется.
8	Тройной каскад регулируемых турников	1	0.108.52.0035	Тройной каскад регулируемых турников Установить соответствие условиям контракта не представляется возможным. Оборудования не смонтировано и по назначению не используется.

№	Требования к поставляемому товару по условиям заключенного контракта		Результаты проведенного обследования на предмет соответствия фактически поставленного товара условиям заключенного контракта	
	Описание поставляемого товара по условиям контракта	Количество, шт.	Инвентарный номер	Описание товара по результатам обследования
9	Комплект материалов для разметки секторов для выполнения испытания «Прыжок в длину с места» и «Рывок гири».	1	0.1.05.060013	Комплект материалов для разметки секторов для выполнения испытания «Прыжок в длину с места» и «Рывок гири» Установить соответствие условиям контракта не представляется возможным. Оборудование не смонтировано и по назначению не используется.
10	Резино-каучуковое травмобезопасное покрытие	100 М²	0.1.05.060384	Резино-каучуковое травмобезопасное покрытие Установить соответствие условиям контракта не представляется возможным. Оборудование не смонтировано и по назначению не используется.

Все поставленное оборудование в бухгалтерском учете оприходовано по фактической стоимости и отражено в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, единым планом счетов и инструкцией, утвержденными Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (основание: оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год по счетам 108.52 (Движимое имущество, составляющее казну), 105.34 (Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения) и по счету 105.36 (Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения).

Таким образом, по результату проведенного обследования не подтверждено соответствие условиям заключенного контракта фактически поставленного оборудования, по причине того, что оно не используется для цели осуществления закупки, а именно: спортивная площадка по подготовке к сдаче нормативов ГТО не смонтирована, оборудование на ней не установлено.

Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия:

Главный специалист отдела финансового
контроля администрации Болотнинского
района Новосибирской области

(должность)

24.07.2024

(дата)

(подпись)

В. М. Морозова

(инициалы и фамилия)

Заключение по результатам обследования №2

Администрация Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование объекта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – объект контроля))

п. Дивинка
место составления

« 30 » августа 20 24 г.

Обследование проведено в отношении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно соответствия результата поставленных товаров условиям заключенных контрактов, в том числе использование поставленных товаров целям осуществления закупок (Муниципальный контракт №6237666 от 14.06.2023).

(указывается сфера деятельности объекта контроля, в отношении которой осуществлялись действия по анализу и оценке для определения ее состояния (в соответствии с приказом (распоряжением) органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – орган контроля) о назначении обследования)

в Администрации Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

(наименование объекта контроля)

Обследуемый период: с 24.07.2024 по 30.08.2024г.

Выездное обследование назначено на основании Распоряжения Главы администрации Болотнинского района Новосибирской области от 29.08.2024 № 834-р «О проведении обследования в рамках плановой камеральной проверки», в соответствии с п. 36 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и формирование их результатов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 №1235 (в рамках проведения плановой камеральной проверки) и проведено по месту нахождения объекта контроля: Новосибирская область, Болотнинский район, п. Дивинка, ул. Центральная, д.20а.

(указываются наименование и реквизиты приказа (распоряжения) органа контроля о назначении обследования, а также основания назначения обследования в соответствии с пунктами 10 и 11 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235¹ (далее – федеральный стандарт № 1235)

Обследование проведено должностным лицом, уполномоченный на проведение контрольного мероприятия: Морозовой Валентиной Михайловной – главным специалистом отдела финансового контроля администрации Болотнинского района Новосибирской области.

(указываются должности, фамилии, инициалы уполномоченных(ого) на проведение обследования должностных(ого) лиц (лица))

Срок проведения обследования, не включая периоды его приостановления, составил 1 рабочий день с « 30 » августа 20 24 года по « 30 » августа 20 24 года.

При проведении обследования проведены:

- осмотры, измерения, контрольные обмеры, пересчеты, проверка ассортимента и качества фактически поставленного оборудования по муниципальному контракту №6237666 от 14.06.2023 (далее по тексту – контракт), заключенному в целях укрепления и развития

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 34, ст. 5462).

материально-технической базы администрации Дивинского сельсовета, за счет субсидии предусмотренной по Соглашению №4 от 20.04.2023г. «О предоставлении из бюджета Болотнинского района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятия «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части приобретения оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»:

№ п/п	Реквизиты контракта	Предмет контракта	Цена контракта, рублей	Реквизиты документа, подтверждающего приемку оказанных услуг
1	№6237666 от 14.06.2023	Поставка оборудования для оснащения спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО в п. Дивинка Болотнинского района Новосибирской области	508130,08	Товарная накладная №260 от 13.07.2023 (дата подписания Заказчиком 14.07.2023) на сумму 508130,08 рублей

В ходе проведения обследования установлено:

1. Муниципальный контракт №6237666 от 14.06.2023

Предмет контракта - Поставка оборудования для оснащения спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО в п. Дивинка Болотнинского района Новосибирской области. 14.07.2023 была осуществлена приемка поставленного оборудования (далее – Товар) по данному контракту. В целях осуществления приёмки Товара по указанному выше контракту, в соответствии с требованиями ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», силами заказчика проведена экспертиза поставленного Товара, в части его соответствия условиям заключенного контракта. По результатам проведенной экспертизы поставленный Товар, соответствует условиям заключенного контракта, о чем свидетельствует отметка в Акте приема-передачи №260 от 13.07.2023.

В ходе данного обследования установлено, что всё оборудование, поставленное по условиям контракта, смонтировано и установлено по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, п. Дивинка, ул. Центральная, д. 20а. Для установки и монтажа оборудования для площадки ГТО был заключен Контракт №3 от 26.08.2024г. с индивидуальным предпринимателем Шеховцевой Ю.В. (ИНН 541308875905).

№	Требования к поставляемому товару по условиям заключенного контракта		Результаты проведенного обследования на предмет соответствия фактически поставленного товара условиям заключенного контракта	
	Описание поставляемого товара по условиям контракта	Количество, шт.	Инвентарный номер	Описание товара по результатам обследования
1	Физкультурный комплекс (шведская стенка, рукоход змейка, 3 регулируемых турника, разнохватовый турник и усиленная удлиненная перекладина) Комплекс интегрирован в единую рамную конструкцию.	1	0.108.52.0028	Физкультурный комплекс Соответствует условиям контракта. Оборудования смонтировано и используется по назначению.
2	Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разноуровневая, с упором для ног.	1	0.108.52.0029	Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разноуровневая, с упором для ног. Соответствует условиям контракта. Оборудования смонтировано и используется по назначению.

№	Требования к поставляемому товару по условиям заключенного контракта		Результаты проведенного обследования на предмет соответствия фактически поставленного товара условиям заключенного контракта	
	Описание поставляемого товара по условиям контракта	Количество, шт.	Инвентарный номер	Описание товара по результатам обследования
3	Уличный тренажер «Пресс +Гиперэкстензия»	1	0.108.52.0030	Уличный тренажер «Пресс +Гиперэкстензия» Соответствует условиям контракта. Оборудования смонтировано и используется по назначению.
4	Уличный тренажер «Двойные брусья»	1	0.108.52.0031	Уличный тренажер «Двойные брусья» Соответствует условиям контракта. Оборудования смонтировано и используется по назначению.
5	Перекладины для испытания «Подтягивание из виса на низкой перекладине»	1	0.108.52.0032	Перекладины для испытания «Подтягивание из виса на низкой перекладине» Соответствует условиям контракта. Оборудования смонтировано и используется по назначению.
6	Скамья гимнастическая с измерительными линейками для выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье»	1	0.108.52.0033	Скамья гимнастическая с измерительными линейками для выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» Соответствует условиям контракта. Оборудования смонтировано и используется по назначению.
7	Информационный стенд на стойках 900*700	1	0.108.52.0034	Информационный стенд Соответствует условиям контракта. Оборудования смонтировано и используется по назначению.
8	Тройной каскад регулируемых турников	1	0.108.52.0035	Тройной каскад регулируемых турников Соответствует условиям контракта. Оборудования смонтировано и используется по назначению.
9	Комплект материалов для разметки секторов для выполнения испытания «Прыжок в длину с места» и «Рывок гири».	1	0.1.05.060013	Комплект материалов для разметки секторов для выполнения испытания «Прыжок в длину с места» и «Рывок гири» Соответствует условиям контракта. Оборудования смонтировано и используется по назначению.
10	Резино-каучуковое травмобезопасное покрытие	100 М²	0.1.05.060384	Резино-каучуковое травмобезопасное покрытие Соответствует условиям контракта. Оборудования смонтировано и используется по назначению.

Таким образом, по результату проведенного обследования подтверждено соответствие условиям заключенного контракта фактически поставленному оборудованию. Оборудование смонтировано и используется для цели осуществления закупки, а именно:

спортивная площадка по подготовке к сдаче нормативов ГТО смонтирована,
оборудование на ней установлено.

Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия:

Главный специалист отдела финансового
контроля администрации Болотнинского
района Новосибирской области

(должность)

30.08.2024

(дата)



(подпись)

В. М. Морозова

(инициалы и фамилия)